



Besvarelse om Inderhavnsbroens renoveringsprojektet

Forperson for Christianshavns Lokaludvalg Asbjørn Kaasgaard har den 25. marts 2025 stillet følgende spørgsmål om Inderhavnsbroen til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

Kan forvaltningen give en status på renoveringsprojektet på christianshavnersiden? Det ser ud som om, at det er gået i stå.

Svar

Det er korrekt, at det ser ud til, at der ikke sker så meget på selve byggepladsen lige nu. Det skyldes, at de nye skinner, der hjælper broen med at åbne, er ved at blive udført på værksted. De skal produceres meget præcist til indmålingerne, og processen er derfor kompliceret. Forvaltningen forventer dog, at skinnerne leveres inden for maksimalt 3 uger, og at projektet fortsat er færdigt medio juli.

Peter Højer
Vicedirektør

08-04-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 7178

Dokumentnummer i F2
191038

Sagsnummer i eDoc
2025-0100740

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452